

ERP шинэчлэлийн төсөл

Төслийн код: ATLAS | Тайлангийн огноо: 2026.03.01 | Үүсгэсэн: 2026.07.28

Удирдлагын хураангуй

Төслийн төлөвийг хугацаа, хамаарал, явц болон зардлын баталгаажсан мэдээлэлд тулгуурлан нэгтгэв.

Илэрсэн эрсдэлүүд нь ажлын уялдаа, хэрэгжилтийн дараалал болон санхүүгийн хяналтад анхаарал шаардаж байна.

Баталгаажсан зөвлөмжүүдийг эх баримттай нь тулган, хариуцагч болон хэрэгжилтийн дарааллаар удирдах шаардлагатай.

Шийдвэр бүрийг эх өгөгдөл, дүрмийн үр дүн болон баталгаажсан эх сурвалжтай холбоотой хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Үндсэн үзүүлэлт

Нийт ажил

9

Төслийн үргэлжлэх хоног

125

Critical ажил

7

Илэрсэн асуудал

5

Үнэлгээний хэмжүүр

Precision	Recall	F1	Detection lag	Effective-date MAE	Forecast error
100.00%	100.00%	100.00%	10.00 хоног	0.00 хоног	3.00 хоног

Critical path

AT-001 → AT-002 → AT-005 → AT-006 → AT-007 → AT-008 → AT-009

Код	Ажил	Хугацаа	Эхлэх	Дуусах	Float
AT-001	Шаардлага тодорхойлох	11 хоног	2026.01.05	2026.01.15	0
AT-002	Шийдлийн архитектур	17 хоног	2026.01.16	2026.02.01	0
AT-003	Програмын лиценз худалдан авах	12 хоног	2026.02.02	2026.02.13	85
AT-004	Дэд бүтэц нийлүүлэх	19 хоног	2026.02.02	2026.02.20	18
AT-005	Системийн интеграц хөгжүүлэх	37 хоног	2026.02.02	2026.03.10	0
AT-006	Өгөгдөл шилжүүлэх	20 хоног	2026.03.11	2026.03.30	0
AT-007	Хэрэглэгчийн сургалт	15 хоног	2026.03.31	2026.04.14	0
AT-008	Пилот нэвтрүүлэлт	10 хоног	2026.04.15	2026.04.24	0
AT-009	Үндсэн нэвтрүүлэлт	15 хоног	2026.04.25	2026.05.09	0

Илэрсэн асуудлууд

АТ-004 · Хугацаа хэтэрсэн ажил

Өндөр

АТ-004 Дэд бүтэц нийлүүлэх ажил 9 хоног хугацаа хэтэрсэн.

Үүссэн огноо: 2026.02.21

```
{
  "plannedEnd": "2026-02-20T00:00:00.000Z",
  "status": "IN_PROGRESS",
  "progressPercent": 75,
  "daysOverdue": 9
}
```

АТ-005 · Ахиц зогссон

Өндөр

АТ-005 Системийн интеграц хөгжүүлэх ажлын ахиц 9 хоног өөрчлөгдөөгүй.

Үүссэн огноо: 2026.02.27

```
{
  "previousCapturedAt": "2026-02-20T00:00:00.000Z",
  "latestCapturedAt": "2026-03-01T00:00:00.000Z",
  "previousProgressPercent": 45,
  "currentProgressPercent": 45,
  "daysWithoutProgress": 9
}
```

АТ-006 · Хамаарлын зөрчил

Ноцтой

АТ-006 Өгөгдөл шилжүүлэх ажил 2 дуусаагүй predecessor-тэй үед эхэлсэн.

Үүссэн огноо: 2026.02.18

```
{
  "dependencyIds": [
    "dep-atlas-006",
    "dep-atlas-005"
  ],
  "predecessorIds": [
    "wi-atlas-integration",
    "wi-atlas-procurement"
  ],
  "predecessorId": "wi-atlas-integration",
  "predecessorStatus": "IN_PROGRESS",
  "successorActualStart": "2026-02-18T00:00:00.000Z",
  "violationCount": 2
}
```

АТ-003 · Төсөв хэтэрсэн

Дунд

АТ-003 Програмын лиценз худалдан авах ажлын зардал төсвөөс 7000000.00 төгрөгөөр хэтэрсэн.

Үүссэн огноо: 2026.01.31

```
{
  "budget": "20000000.00",
  "actualCost": "27000000.00",
  "variance": "7000000.00",
  "overrunPercent": 35
}
```

АТ-004 · Ledger зөрүү

Өндөр

АТ-004 Дэд бүтэц нийлүүлэх ажлын бүртгэсэн зардал ledger-ээс 2000000.00 төгрөгөөр зөрсөн.

Үүссэн огноо: 2026.03.01

```
{
  "recordedActualCost": "72000000.00",
  "ledgerTotal": "70000000.00",
  "variance": "2000000.00"
}
```

Баталгаажсан зөвлөмж

Дэд бүтэц нийлүүлэх · Нийлүүлэлтийн ажлын сэргээх төлөвлөгөөг батлах

Өндөр

Арга хэмжээ: Үлдсэн нийлүүлэлтийн хамрах хүрээ, саад, хариуцагч болон гүйцэтгэлийн дарааллыг нягталж, ажлыг дуусгах сэргээх төлөвлөгөөг удирдлагын түвшинд батлан хэрэгжилтийг ойр давтамжаар хяна.

Үндэслэл: Ажил төлөвлөсөн дуусах хугацаанаас 9 хоног хэтэрсэн бөгөөд гүйцэтгэл 75 хувьтай, үргэлжилж буй төлөвтэй байна. Хоцрогдлыг шуурхай удирдахгүй бол хамааралтай ажлуудын гүйцэтгэлд дарамт үүсгэнэ.

Impact: detected-overdue-work-item-wi-atlas-procurement · Sources: 4

Системийн интеграц хөгжүүлэх · Интеграцын ахицын саадыг шуурхай арилгах

Өндөр

Арга хэмжээ: Ахиц зогссон шалтгааныг ажлын багтай баталгаажуулж, шаардлагатай орчин, эрх, шийдвэр болон хариуцагчийг тодорхойлон саад арилгах ажиллагааг нэн даруй хэрэгжүүл. Дараагийн ахицын бүртгэлээр өөрчлөлтийг баталгаажуул.

Үндэслэл: Интеграцын ахиц 9 хоног өөрчлөгдөөгүй, 45 хувь дээр хэвээр байна. Тус ажил критик тул зогсонги байдал нь дараагийн гинжин ажлуудад шууд эрсдэлтэй.

Impact: detected-stalled-progress-wi-atlas-integration · Sources: 4

Өгөгдөл шилжүүлэх · Өгөгдөл шилжүүлэлтийн хамаарлын хаалгыг сэргээх

Ноцтой

Арга хэмжээ: Нийлүүлэлт болон интеграцын шаардлагатай гаралтуудыг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулах хүртэл хамааралтай шилжүүлэлтийн ажлыг тусгаарлах буюу түр зогсоо. Хэрэв давхар гүйцэтгэлийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол эрсдэл, хүлээн авах шалгуур, зөвшөөрлийг албан ёсоор баримтжуул.

Үндэслэл: Өгөгдөл шилжүүлэх ажил 2 дуусаагүй өмнөх ажилтай үед эхэлсэн бөгөөд тэдгээр хамаарал нь дууссаны дараа эхлэх төрөлтэй. Тус ажил критик, сул хугацаагүй тул зөрчлийг даруй залруулах шаардлагатай.

Impact: detected-dependency-violation-wi-atlas-migration · Sources: 8

Програмын лиценз худалдан авах · Лицензийн төсвийн хэтрэлтийг баталгаажуулж хаах

Дунд

Арга хэмжээ: Лицензийн худалдан авалтын гэрээ, зөвшөөрөл, нэхэмжлэл болон төсвийн ангиллыг санхүү, худалдан авалтын хамтарсан хяналтаар шалга. Хэтрэлтийн зөвшөөрөл болон төсвийн засварыг баримтжуулж, ижил төрлийн худалдан авалтад урьдчилсан үнийн хяналт хэрэгжүүл.

Үндэслэл: Лицензийн бодит зардал 27000000.00, төсөв 20000000.00 бөгөөд 7000000.00 төгрөгийн хэтрэлт бүртгэгдсэн. Дууссан ажлын санхүүгийн хаалтыг нотлох баримттайгаар баталгаажуулах шаардлагатай.

Impact: detected-budget-overrun-wi-atlas-license · Sources: 4

Дэд бүтэц нийлүүлэх · Нийлүүлэлтийн зардлын бүртгэлийг тулган баталгаажуулах

Өндөр

Арга хэмжээ: Ажлын зардлын бүртгэл, ерөнхий дэвтэр болон холбогдох анхан шатны баримтуудыг тулгаж, зөрүүний эх үүсвэрийг тогтоо. Зөв бүртгэлийг баталгаажуулсны дараа шаардлагатай залруулгыг зөвшөөрлийн мөртэйгээр хий.

Үндэслэл: Бүртгэсэн бодит зардал 72000000.00 байхад ledger нийт 70000000.00 байгаа тул 2000000.00 төгрөгийн зөрүүг санхүүгийн тайлагналд ашиглахаас өмнө арилгах шаардлагатай.

Impact: detected-ledger-mismatch-wi-atlas-procurement · Sources: 3